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Abstrakt 
Bakalářská práce zhodnocuje současný stav řízení projektů vývoje aplikací na mobilní 
zařízení ve společnosti X Production s.r.o.. Obsahuje návrh vhodných nástrojů pro 
řízení projektů. 
 
Abstract 
Bachelor thesis evaluates the current state of the project management application 
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project management tools. 
 
Klíčová slova 
Projektový management, efektivita, náklady, čas, iOS, klient, komunikace. 
 
Key words 
Project management, efficiency, costs, time, iOS, client, communication. 
 
 
  
Bibliografická citace 
NEJEDLÝ, Roman. Projektové řízení při vývoji mobilních aplikací. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013. 54 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. et 
Ing. Pavel Juřica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 
Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil 
autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 
souvisejících s právem autorským). 
V Brně dne 29. května 2013                                                    
……………………………. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
Rád bych poděkoval panu Ing. et Ing. Pavlu Juřicovi za všeobecnou spolupráci při 
vzniku této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat týmu firmy X Production s.r o. 
za spolupráci, Danielu Trávníčkovi za cenné rady a Mgr. Radku Mauerovi za 
oponenturu. 
Obsah 
ÚVOD ................................................................................................................... 9	  
VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE ..................................................... 10	  
1.	   TERORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ................................................ 11	  
1.1.	   Projekt ................................................................................................... 11	  
1.2.	   Projektový trojimperativ ....................................................................... 12	  
1.3.	   Projektové řízení ................................................................................... 13	  
1.4.	   Projektový tým ...................................................................................... 15	  
1.5.	   Časový rozpis projektu ......................................................................... 18	  
1.6.	   Časový odhad doby trvání projektu ...................................................... 19	  
1.7.	   Cena a její odhad ................................................................................... 20	  
1.8.	   Náklady projektu ................................................................................... 21	  
1.9.	   Typy odhadů nákladů ............................................................................ 22	  
1.10.	   SWOT analýza .................................................................................... 23	  
1.11.	   Informační podpora ............................................................................. 24	  
2.	   ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÝ STAV ...................................... 28	  
2.1.	   Fáze ....................................................................................................... 28	  
2.2.	   Tým ....................................................................................................... 32	  
2.3.	   Čas a cena ............................................................................................. 35	  
2.4.	   Provozní náklady .................................................................................. 37	  
2.5.	   Technická podpora aplikace ................................................................. 38	  
2.6.	   Způsob získávání zakázek ..................................................................... 39	  
2.7.	   SWOT analýza ...................................................................................... 39	  
2.8.	   Shrnutí analýzy ..................................................................................... 40	  
3.	   VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ .................. 42	  
3.1.	   První fáze .............................................................................................. 42	  
3.2.	   Analýza potřeb klienta a delegování pravomocí ................................... 43	  
3.3.	   Wireframe ............................................................................................. 45	  
3.4.	   Testování aplikace ................................................................................ 45	  
3.5.	   Odhad doby trvání projektu .................................................................. 48	  
3.6.	   Odhad ceny projektu ............................................................................. 49	  
3.7.	   Provozní náklady .................................................................................. 49	  
3.8.	   Kalkulace konečné ceny aplikace ......................................................... 50	  
3.9.	   Vyhodnocení projektu ........................................................................... 50	  
ZÁVĚR ............................................................................................................... 51	  
SEZNAM POUŽITÉ LITERAURY ................................................................... 52	  
SEZNAM OBRÁZKŮ ........................................................................................ 53	  
SEZNAM TABULEK ........................................................................................ 53	  
SEZNAM GRAFŮ .............................................................................................. 53	  
PŘÍLOHY ........................................................................................................... 54	  
 
9 
 
ÚVOD 
Téma optimalizace projektového řízení vývoje mobilních aplikací na iOS jsem si 
zvolil, jelikož jsou v současnosti tyto aplikace jedním z hlavních předmětů tvorby 
společnosti X Production s. r. o., u které již dva roky vypomáhám a kde jsem také 
absolvoval svou školní praxi.  
Společnost X Production s. r. o. působí na trhu od roku 2002, kdy vznikla jako 
nezávislé hudební vydavatelství, orientující se především na domácí scénu a současně 
jako grafické studio, zabývající se tvorbou tištěného a elektronického designu, 
webových stránek a aplikací. V současné době firma zaměstnává deset stálých 
zaměstnanců.  
Vzhledem k neustále poptávce, ze strany klientů, se firma od roku 2007 věnuje 
přizpůsobování webových stránek pro mobilní zařízení. V roce 2008 se X Production 
stalo prvním českým hudebním vydavatelstvím, které umístilo skladby svých interpretů, 
ke stažení, do aplikace iTunes. Rok 2010 byl pro společnost stěžejní, tým jejích 
programátorů totiž vytvořil první vlastní aplikaci na mobilní zařízení. 
Jelikož se vedení společnosti domnívá, že jsou mobilní aplikace budoucnost 
komunikace, oslovilo mě, zda li bych měl zájem vypracovat nový a efektivnější postup 
řízení těchto projektů. Vzhledem k tomu, že jsem souhlasil, sdělil mi jednatel toto: 
„Hlavními parametry nového postupu budou: komunikace, čas a náklady.“ 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu řízení projektů 
vývoje aplikací na mobilní zařízení ve společnosti X Production s.r.o. a následné 
navržení vhodných nástrojů pro řízení projektů. 
Teoretická část bude věnována charakterizaci základních pojmů projektového 
řízení a popisu obecných kroků, nutných pro vývoj aplikace. A to za pomoci odborné 
literatury, článků a elektronických zdrojů. 
Analytická část bude zaměřena na vymezení základních problému při řízení 
projektů ve firmě X Production. Nápomocny k tomu budou moderní instrumenty, jako 
například diagram EPC či analýza SWOT. 
Vlastní návrh řešení bude na základě poznatků z praxe a z části analytické, 
věnován doporučení takových nástrojů pro řízení projektů, které dopomohou firmě k 
lepší orientaci v projektech, ke zkvalitnění komunikace jak s klientem, tak v rámci týmu 
a v neposlední řadě povedou k zajištění maximální efektivity práce a úspory na 
nákladech a času. 
Potenciál této práce autor shledává především v tom, že společnosti  
X Production nabídne nový úhel pohledu na řízení vývoje aplikací, dle nejnovějších 
poznatků ze světa řízení projektů. 
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1. TERORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Tato část bude zaměřena na charakterizaci základních pojmů projektového řízení 
a popis kroků, nutných k vytvoření aplikace na mobilní zařízení s operačním systémem 
iOS.  
1.1. Projekt 
Dle Project Management Institute (2008). „Projekt lze definovat jako časově 
omezené úsilí, vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo výstupu“ 
(Schwalbe, 2011, s. 20).  
Opakem projektu jsou tzv. provozní činnosti, které jsou určeny k udržování 
stabilního chodu společnosti.  
Zásadním rozdílem mezi projektem a provozní činností je fakt, že projekt končí 
ve chvíli naplnění jeho cíle nebo je z jakéhokoliv důvodu ukončen (Schwalbe, 2011). 
K definici projektu napomáhají dle Kathy Schwalbe (2011) tyto atributy: 
- Jedinečný účel projektu znamená, že každý projekt by měl mít zcela jasně 
vymezený cíl. 
- Dočasnost projektu. Což znamená, že má přesně daný začátek a konec. 
- Postupné rozpracování, kdy se počáteční obsáhlé zadání rozpracovává 
postupně, po určitých logických, spolu souvisejících částech.  
- Zdroje. Jde o veškeré druhy zdrojů souvisejících s projektem. (finanční, 
informační, lidské,…) 
- Sponzor projektu. Každý projekt musí mít svého sponzora, tedy osobu či 
organizaci, která projekt zaštiťuje. Sponzor může být externí (většinou 
zákazník) nebo interní (ředitel, senior manažer, projektový manažer…), 
záleží především na tom, odkud přišla iniciativa projekt vytvořit. (zevnitř 
nebo vně podniku)  
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- Nejistota hraje roli v každém procesu, který se ve firmě děje. Původcem této 
nejistoty je mnoho interních (čerpání dovolené zaměstnanců v průběhu 
projektu, pád firemní databáze) a externích faktorů (výpadek dodávky 
elektřiny), které jsou mnohdy nepředvídatelné (Schwalbe, 2011). 
1.2. Projektový trojimperativ 
Všechny projekty jsou omezeny časem, rozsahem a náklady. Tyto aspekty se 
nutně objevují při realizaci každého projektu a jsou charakteristické tímto: 
- Rozsah: definuje to, co je vše v rámci projektu nutné udělat, co je 
očekávaným výstupem a jak bude dosažení výsledku ověřeno. 
- Čas: jaký čas projekt zabere, jak bude rozvržen, jaký bude způsob sledování 
harmonogramu a kdo bude odpovědný za schvalování změn v rozvrhu. 
- Náklady: jak finančně náročná bude realizace projektu, jak budeme sledovat 
průběžný vývoj nákladů a kdo bude mít na starosti schvalování rozpočtu 
(Schwalbe, 2011). 
 
  
Obr. č. 1: Schéme průběhu projektu  
(Zdroj: Lukáč, 2011, s. 132) 
13 
 
 
1.3. Projektové řízení 
Dle Project Management Institute (2008). „Projektové řízení je aplikací znalostí, 
dovedností, nástrojů a technik při realizaci projektových aktivit za účelem dosažení 
požadavků projektu“ (Schwalbe, 2011, s. 20) 
Dle Lukáče (2011) existují tzv. manažerské disciplíny, které neodmyslitelně 
patří k projektovému řízení a jsou tedy hlavními úkoly projektového manažera. 
- Vedení, což znamená, že manažer projektu vede zaměstnance, ať už se jedná 
o přímé či nepřímé podřízené. 
- Řízení kvality se děje prostřednictvím stanovení plánu kvality, jež by měl být 
součástí každého projektu. Tvoří ho přesný popis finálního stavu produktu a 
specifikace toho, co má produkt splňovat. Dále autor doporučuje měřit 
kvalitu průběžně, za pomoci vytvoření plánu ověřování kvality. Jde o systém 
předem stanovených nástrojů, kterými hodláme průběžně kvalitu 
kontrolovat. 
Obr. č. 2: Projektový trojimperativ  
(Zdroj: Schwalbe, 2011, s. 25) 
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- Řízení nákladů znamená, stanovit si dopředu rozpočet na daný projekt, což 
umožňuje průběžnou kontrolu a v případě odchylek, včasnou nápravu. 
- Řízení rizik. Neodmyslitelnou částí každého projektu je riziko. Velmi 
důležité je, aby bylo každé riziko zavčasu identifikováno. Následovat by 
měla klasifikace stupně rizika, kde se hodnotí závažnost potenciálního 
problému a s tím související opatření na zmírnění rizika. Poslední krok je 
průběžný monitoring rizika, díky němuž můžeme včas odhalit potenciální  
Obr. č. 3: Iterační proces řízení rizika  
(Zdroj: Lukáč, 2011, s. 134) 
- Správa konfigurací je důležitá především z hlediska aktuálnosti potřebného 
software vzhledem k současně vyvíjenému či již na trh uvedenému produktu. 
(např. testování nějakého softwarového produktu na jiném operačním 
systému, než je ten předpokládaný u koncového uživatele = CHYBA) 
- Řízení produktu, tedy úplná kontrola produktu od jeho návrhu přes vývoj až 
po uvedení na trh a aktualizace.  
- Řízení projektového procesu je založeno na tom, že i když je každý projekt 
jedinečný, jsou určité aspekty, které má mnoho projektů společné a lze 
z nich tedy vytvořit určité standarty. Tyto standarty je možná následně 
zlepšovat na základě zkušeností z předešlých dokončených projektů. 
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- Řízení programu. Zde se jedná o dosažení určitého dlouhodobého cíle, 
k jehož dosažení je nutná realizace několika subprojektů. 
- Tolerance znamená, že i když má projekt přesně dané parametry, dle kterých 
je dosažení cíle posuzováno, vždy se naskytnou určité události, které ve 
výsledku způsobí určitou odchylku, proto musejí být vedením projektu 
stanoveny tzv. toleranční meze, které určují cílovou oblast dokončení 
projektu (Lukáč, 2011) 
Obr. č. 4: Tolerance v projektu  
(Zdroj: Lukáč, 2011, s. 136) 
1.4. Projektový tým 
Z obecného hlediska spadají všechny projektové týmy do následujících 
charakteristik. 
- Společný cíl 
Jde zde především o naplnění společného cíle, bez ohledu na to, kdo co pro 
jeho dosažení udělá. 
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- Vzájemná zodpovědnost 
Odpovědnost mají jednotliví členové týmu svému vedoucímu, ale i mezi 
sebou navzájem. 
- Společná akceschopnost 
Nejpodstatnějším faktem je, že tým v práci postupuje jako jeden celek. 
Rozhodnutí vedoucího týmu tedy zavazuje všechny členy najednou. 
- Konstruktivní konflikty 
Řešení konfliktů v týmu probíhá způsobem, ze kterého vždy vzejde pozitivní 
řešení dané situace. 
- Důvěra a společná sebedůvěra 
Je nezbytnou součástí fungování týmu, jelikož rozhodnutí, která z týmu 
vycházejí, musejí být jednotná. 
- Otevřenost a informovanost 
Je nezbytné, aby byl každý člen týmu dostatečně informován o stavu celého 
projektu, jelikož práce jednotlivých členů mezi sebou úzce souvisí a 
rozhodnutí jednoho pracovníka má bezprostřední vliv na práci druhého. 
- Společné sebeuvědomění 
Každý člen týmu si je vědom svých kladů a záporů, tudíž je nutné, aby si 
mezi sebou jednotliví členové týmu pomáhali a doplňovali se. 
Nejpodstatnějším faktorem, při rozvoji a budování týmu, je osobnost 
projektového manažera, který musí mít vůdcovské schopnosti a určité zkušenosti v 
oblasti organizace a koordinace. Nicméně i v případě, že projektový manažer těmito 
vlastnostmi disponuje, existují určité objektivní skutečnosti, které správnému fungování 
týmu brání. Nejčastější jsou to tyto: 
- Nepříznivé organizační prostředí 
Je nutné, aby byly firemní struktury k týmové práci nakloněny, jelikož 
nejpodstatnější je udržet tým dlouhodobě stabilní a to se nedaří v 
nepřátelském prostředí. 
- Přílišná velikost týmu 
Při rostoucí náročnosti a rozsahu projektů je potřebné rozšíření počtu členů 
týmu. Zde ovšem vzniká problém, jelikož čím větší tým, tím větší existuje 
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pravděpodobnost nestability a následného rozpadu týmu. Posouzení správné 
velikosti týmu je úkolem manažera a závisí především na jeho zkušenostech, 
protože pravidlo určující ideální velikost týmu neexistuje. 
- Neochota sdílet znalosti 
Vychází z faktu, že je v současné době hodnota člověka, na pracovním trhu, 
posuzována podle jeho znalostí a je logické, že se jedinec snaží si tyto 
vědomosti uchovat pouze pro sebe. 
- Přílišná stabilita prostředí a cílů 
Pro tým není vhodná práce založená na rutině, jelikož zde následně dochází 
k nenaplnění týmové identity, která spočívá v jedinečnosti daných úkolů, což 
může následně zapříčinit odchod členů týmu “za lepším”. 
Každý tým od svého vzniku prochází určitými životními fázemi. Rychlost 
průběhu jednotlivých fází je zcela individuální a je závislá na mnoha faktorech a dle 
Bruce Tuckmana (1965) jsou následující. 
- Formování (forming) 
Pro tuto fázi je charakteristická neurčitost. Členové týmu se mezi sebou 
začínají poznávat a zaměřují se i na projektového manažera, u kterého 
zkoumají jeho charakterové vlastnosti a schopnosti vést. Taktéž se zaměřují 
na zjišťování hranic a úskalí projektu samotného. Projektový manažer musí 
být tedy připraven svůj tým vést a zpočátku určit, jakým směrem se práce 
bude ubírat. 
- Fáze konfliktů a polarizací (storming) 
Tato fáze je provázena konflikty a rozpory mezi názory jednotlivých členů 
týmu. Vystupují zde na povrch jejich charakterové rysy. Důležitá je opět role 
projektového manažera, který musí tým sjednocovat a snažit se udržet 
pozitivní atmosféru. V této fázi je pro něj důležité vybudovat si u členů týmu 
důvěru a respekt. Mnoho týmů tuto fázi nepřekoná, což znamená jejich 
rozpad. 
- Normování (norming) 
Členové týmu se již mezi sebou respektují a jsou si vědomi kvalit jeden 
druhého. Taktéž zde vzrůstá vědomí kolektivní odpovědnosti za odvedenou 
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práci. Jejich rozhodnutí vznikají mnohem přirozeněji, než v předchozích 
fázích a do popředí vstupuje především týmová kreativita. Úkolem 
projektového manažera je tuto kreativitu monitorovat a korigovat s 
nezbytnými normami a standardizací, které tým musí dodržovat 
- Fáze výkonu (performing) 
Práce v týmu je již vysoce efektivní a tým je schopen pracovat bez svého 
projektového manažera, jelikož je, na základě své vyspělosti, schopen sám 
dělat nezbytná rozhodnutí. Role manažera je zde v mnoha případech pouze 
podpůrná. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
1.5. Časový rozpis projektu 
“Časový rozpis kroků (harmonogram) projektu je nedílnou součástí plánu 
projektu a obsahuje všechny informace o tom, v jakých termínech a časových sledech 
budou práce na projektu probíhat. K jednotlivým úsekům časového rozpisu jsou 
přiřazeny realizační zdroje, které provádějí výkony podle zadání těchto dílčích úseků a 
jsou odpovědné za splnění úkolů a realizaci výstupů spojených s konkrétním zadáním 
dílčích úkolů.” (Svozilová, 2011, s. 137)  
Časový rozpis projektu představují diagramy a harmonogramy, které jsou velmi 
podstatnou součástí plánu projektu. Využívají se pro přehledné zpracování velkého 
množství informací nutných pro řízení projektu. (Svozilová, 2011)  
Nejdůležitější jsou: 
- “milníky a důležité termíny projektu, 
- logické hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh a 
úkolů, 
- údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce, 
- vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky výkonu 
prací i při časových změnách v harmonogramech, 
- jiné informace napomáhající v údržbě harmonogramu ve vazbě na procesy 
koordinace, řízení, monitorování a kontroly po celou dobu životního cyklu 
projektu. “ (Svozilová, 2011, s. 137)  
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1.6. Časový odhad doby trvání projektu 
Vzhledem k tomu, že doba trvání identických úkolů se může velmi lišit v 
závislosti na lokalitě, dostupných zdrojích, legislativě, atd., lze konstatovat, že odhady 
doby trvání projektů, jsou již ze své podstaty nepřesné. Nápomocny nám mohou být 
různé metody, které si vyvinuly vzhledem k různým aspektům projektového prostředí 
(celkové trvání projektu, rozsah, apod.). (Dvořák, Répal, Mareček, 2011) 
1.6.1. PERT 
Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) pracuje s 
pravděpodobnostními odhady doby trvání projektu, tedy jde o odhadování založeném na 
optimistickém, nejvíce pravděpodobném a pesimistickém odhadu trvání určité části 
projektu.  𝑇 = 𝑡! + 𝑡! + 𝑡!3  
kde T je očekávána doba trvání projektu, 𝑡! je optimistická doba trvaní projektu, 𝑡! je nejpravděpodobnější doba trvání projektu, 𝑡! je pesimistická doba trvání projektu. 
Obr. č. 5: Problematika odhadování času 
(Zdroj: Dvořák, Répal, Mareček, 2011, s. 117) 
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Z obrázku je zřejmý paradoxní fakt, tedy že lidé mají velkou tendenci časově 
zabezpečovat svoje výkony, bohužel v případě, že se jim podaří pro svůj výkon získat 
dostatečný časový prostor, tak jej v mnoha případech vyčerpají již v počátku zadaného 
úkolu. Toto bývá v mnoha případech důvod, proč se i dobře chráněné úkoly zpožďují. 
Vysvětlením pro tuto skutečnost mohou být následující jevy: 
- Parkinsonův zákon hovoří o tom, že nic v mnoha případech nekončí dříve, 
než bylo naplánováno. K tomuto jevu dochází především v případech, kdy 
není zodpovědný pracovník k dřívějšímu dokončení motivován. 
- Studentský syndrom se přímo váže na rezervu, kterou si pracovníci pro svůj 
úkol zajistí. Zpravidla to bývá tak, že čím vetší je rezerva stanovena, tím 
menší je pravděpodobnost, že pracovník začne s plněním úkolu okamžitě. 
Ovšem s o to větší intenzitou a úsilím se na úkolu pracuje v čase těsně před 
jeho dokončením. (Dvořák, Répal, Mareček, 2011) 
1.7. Cena a její odhad 
Odhad ceny je ve standardních podmínkách přímo úměrný práci, nicméně může 
byt zkomplikován několika faktory. 
1.7.1. Přesčasy 
Při plánování lze s přesčasy počítat jenom do určité míry, především na základě 
zkušeností, vše se potom odvíjí od faktu, zda li firma platí své pracovníky "od hodiny" 
nebo se jedná o smluvní zaměstnance, jejichž přesčasy jsou dražší. V případě smluvních 
zaměstnanců může tento fakt velmi zkreslovat konkrétní hodnotu odhadu. 
1.7.2. Cena projektu  
U některých firem dochází ke stanovení ceny formou "přímých cen" 
zaměstnanců. Jsou to ceny, které přísluší konkrétnímu zaměstnanci (mzda, daně, 
bonusy, odměny, atd.). U dalších firem dochází k ocenění projektů z "plných cen", do 
kterých spadá firemní režie, která není přímo vázána ke konkrétnímu pracovníkovi 
(pronájmy budov, marketing, správa software, atd.). Vzhledem k velikosti firmy, jejímu 
daňovému zatížení, ceny pronájmu kanceláří a mnoha dalších faktorů, které jsou 
obsaženy v ceně zaměstnance, může tato cena kolísat od 30 % až k 125 % a více.    
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1.7.3. Další přímé náklady 
Existují projekty, které vyžadují cestování, specializované nástroje určené pro 
vývoj, hardware a další nadstandardní výdaje, které musejí být rovněž zahrnuty v 
odhadu (McConell, 2006) 
1.8. Náklady projektu 
Collins a Porras (1994) říkají o nákladech toto "Účetní obvykle definují náklady 
jako zdroje, které obětujeme či kterých se vzdáme za účelem dosažení specifického cíle" 
(Schwalbe, 2011, s. 263)  
Náklady se v mnoha případech počítají v peněžních jednotkách, které je nutné 
vynaložit za účelem získání určitého zboží nebo služby. Vzhledem k tomu, že na 
projekty je potřebné vynaložit peníze a nezbytně zde dochází i ke spotřebě zdrojů, je 
velmi důležité, aby se projektoví manažeři v řízení nákladu velmi dobře orientovali.  
- Řízení nákladů projektu zahrnuje procesy, které mají za cíl zabezpečit, aby 
projektový tým dokončil projekt v hranicích schváleného rozpočtu. Úkolem 
projektových manažerů je postarat se o to, aby byly jejich projekty správně 
definované, odhady nákladů a doby trvání co nejpřesnější a rozpočet 
maximálně realistický. Přítomnost na schvalování rozpočtu je povinností 
každého projektového manažera.  
Nedílnou součástí práce projektového manažera je neustálé snažení se o 
snižování a kontrolu nákladů, přičemž musí uspokojit zainteresované strany projektu. 
Součástí řízení nákladů v projektu by měly být tyto procesy: 
- Odhadování nákladů projektu, které by mělo obsahovat určení přibližných 
hodnot nebo odhad nákladů na zdroje nezbytné pro dokončení projektu. 
Výstupy toho procesu jsou odhady nákladů na jednotlivé aktivity v projektu, 
základní údaje, ze kterých se při odhadování vycházelo a aktualizace 
jednotlivých dokumentů projektu. Plán řízení nákladů by měl dále obsahovat 
informace ve vztahu k přesnosti odhadů, marginální hodnoty odchylek 
určené pro monitorování nákladů a způsob podávání reportů. 
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- Vytvoření rozpočtu rozumíme jako rozdělení celkových odhadnutých 
nákladů pro dílčí pracovní položky, které jsou stěžejní pro měření 
jednotlivých výkonů v projektu. Hlavními výstupy vytvoření rozpočtu jsou 
směrný plán nákladů a požadavky na financování projektu. 
- Kontrola nákladů obsahuje řízení případných změn v rozpočtu projektu. 
Výstupy jsou průběžná měření výkonu projektových prací, změnové 
požadavky a aktualizace plánů řízení projektu. (Schwalbe, 2011)  
 
Obr. č. 6: Řízení nákladů projektu  
(Zdroj: Schwalbe, 2011, s. 264) 
1.9. Typy odhadů nákladů 
"Jedním z hlavních výstupů řízení nákladů projektu jsou samozřejmě odhady 
nákladů. Projektoví manažeři pro většinu projektů obvykle zpracovávají hned několik 
typů odhadů." (Schwalbe, 2011, s. 268)  
- Hrubý odhad, taktéž nazývaný ROM (Rough Order of Magnitude estimate), 
reprezentuje přibližný odhad toho, kolik finančních jednotek nás bude 
projekt stát. Častokrát bývá hrubý odhad nazývaný nástřel či prvotní odhad. 
Tento odhad vzniká před zahájením projektu a projektoví manažeři se podle 
něj rozhodují, který projekt realizovat a který ne. Hrubý odhad se určuje pro 
horizont tří až pěti let, proto se jeho přesnost ve většině případů pohybuje na 
hranici od -50 % do +100 % vzhledem k výši odhadu. 
- Rozpočtový odhad je využíván při alokaci potřebných finančních prostředků 
ve vztahu k rozpočtu celé organizace. Tyto odhady se ve většině případů 
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stanovují dva roky před dokončením projektu a jejich přesnost bývá od -10 
% do +25 % vzhledem k výši odhadu. 
- Konečný odhad představuje přesný odhad všech nákladů projektu. 
Konečných nákladů je využíváno v momentech rozhodování o nákupech, 
zejména při rozhodování o výběru dodavatele. Tento typ odhadu se obvykle 
používá do jednoho roku před dokončením projektu a jeho přesnost bývá v 
rozmezí od -5 % do +10 % vzhledem k výši odhadu. (Schwalbe, 2011)  
 
Obr. č. 7: Typy odhadů nákladů  
(Zdroj: Schwalbe, 2011, s. 269) 
1.10. SWOT analýza 
V průběhu šedesátých a sedmdesátých let 20. století tuto metodu sestavil Albert 
Humphrey v rámci svého projektu na Stanfordské univerzitě. 
Podstatou této metody je analýza silných a slabých stránek, ale i příležitostí a 
hrozeb.  
Vychází z anglické zkratky "SWOT"  -­‐ Strenghts (silné stránky) -­‐ Weaknesses (slabé stránky) -­‐ Opportunities (příležitosti) -­‐ Threats (Hrozby). 
Před samotnou analýzou je nezbytné stanovit si, co bude centrem pozornosti 
(firemní oddělení, projektový tým, firma, dodavatel, ...) 
Nejčastěji se při analýze SWOT využívá tzv. brainstormingu. (Doležal, Máchal, 
Lacko a kol., 2012)  
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1.11. Informační podpora 
1.11.1. Microsoft Project 2010 
Microsoft Project 2010 je ucelený softwarový nástroj, určený pro plánování, 
organizování a vedení projektů.  
Největší výhodou tohoto programu je, že na něm lze, v živém čase, sledovat 
odchylky reálného stavu od plánu, a to z hlediska času, nákladů a materiálových či 
jiných zdrojů. (Kubálek, Kubálková, 2010) 
1.11.2. EPC diagram 
Diagram EPC znázorňuje průběh projektu či obchodního procesu 
prostřednictvím grafických symbolů, které jsou chápány jako události a funkce. 
(Microsoft Corporation, 2013) 
1.11.3. Apple Inc. 
Apple Inc. (dříve Apple computers Inc.), je podnik založený v roce 1976 ve 
městě Cupertinu (oblast Silicon Valley) v americké Kalifornii.  
Firma byla založena Stevem Jobsem, Stevem Wozniakem, a Ronaldem 
Geraldem Waynem. 
Prvním produktem firmy Apple, uvedeným na trh, byl počítač Apple I, kterého 
se prodalo pouze sto kusů. Všechny byly vyrobeny ručně. Následně byl na trh uveden 
počítač Apple II, který byl již velice úspěšným modelem. Ovšem i tento produkt byl 
následně překonán novou řadou Macintosh (zkrácený název Mac je používán dodnes), 
která odstartovala vzestup Applu ve světě. V současné době se Apple zabývá i jinými 
produkty, než jsou počítače (například hudební přehrávač iPod, mobilní telefon iPhone 
nebo tablet iPad), a proto byl v roce 2007 změněn název firmy na Apple Inc. 
(Eyermann, Zdich, 2012)  
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1.11.4. iOS 
iOS je zjednodušenou verzí operačního systému Mac OS X vyvinutého 
společností Apple Inc.. Tento operační systém je určen především zařízením iPhone, 
iPad, iPod Touch a nově i Apple Tv. (Alessi, 2012) 
1.11.5. App Store 
App Store je podobně jako iTunes internetový katalog. Ovšem App Store se 
zaměřuje na rozdíl od iTunes pouze na prodej a nahrávání aplikací pro operační systémy 
iOS a Mac. (Vávrů, 2012) 
1.11.6. iTunes 
"iTunes je bezplatná aplikace pro organizování a přehrávání digitální hudby a 
videí ve vašem počítači. Je to taky obchod se vším, co potřebujete pro svou zábavu. 
Jednoduše ideální místo pro poslech hudby, sledování filmů, čtení, hraní, objevování a 
nakupování." (Apple, 2013) 
1.11.7. Wireframe 
Wireframe se při vývoji aplikace označuje zjednodušený funkční model, který 
mapuje grafický a textový obsah aplikace. Neobsahuje však žádné grafické prvky, ale 
pouze text a čáry („wire“). (Symbio, 2013) 
Názorná ukázka wireframu je zpracována ve formátu pdf a je dostupná na 
přiloženém CD.  
1.11.8. Xcode 
Xcode je aplikace, která obsahuje veškeré nástroje, které potřebuje programátor 
pro vytvoření aplikace na mobilní zařízení. Prostřednictvím tohoto produktu lze 
výslednou aplikaci libovolně programovat, ladit, nahrávat do konečných zařízení či 
testovat (TestFlight).  
Xcode patří do kategorie IDE, tedy integrovaného vývojového prostředí. K 
vytváření kódu se využívá programovacího jazyka Objective C.  
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Ke stažení je zdarma na stránkách www.apple.com. (Stephen G. Kochan, 2011) 
1.11.9. Testování aplikace 
Aplikace se testují zejména kvůli zjištění kompaktnosti, funkčnosti a stabilitě. 
Testovat je možno dvojím způsobem. -­‐ Testování na reálném zařízení 
V tomto případě se zaregistruje výrobní číslo zařízení (iPhone, iPod) na iPhone 
Developer Program a následně je možné, běžným užíváním, testovat funkčnost dané 
aplikace. Tester si následně chyby a nesrovnalosti eviduje a poté je předá odpovědné 
osobě -­‐  Testování v emulátoru 
V této variantě simuluje koncové zařízení počítač. Na aplikaci jsou prováděny 
zátěžové zkoušky a v reálném čase se sleduje, zda li aplikace nevykazuje chybová 
hlášení. Je zde větší prostor pro co nejrychlejší korekci. (Vávrů, 2012) 
1.11.10. Nahrávání aplikace do App Store 
Aby mohla být aplikace do App Store nahrána, je velmi podstatné, aby splňovala 
požadavky, které jsou na aplikace kladeny. Tyto požadavky jsou ve své podstatě velmi 
přísné a je možné, že vytvořená aplikace nebude na první pokus do App Store přijata. 
Především by aplikace měla být plně funkční a svým způsobem i jedinečná, jelikož 
Apple vyžaduje, aby nedocházelo k přílišnému opakování stejného druhu aplikací v 
App Store. (Vávrů, 2012) 
"Aplikace může být zamítnuta z následujících důvodů: 
- padá při provozu; 
- vykazuje chyby; 
- není v souladu s tím, co uvedl vývojář; 
- zahrnuje nedokumentované nebo skryté funkce v rozporu s popisem aplikace; 
- používá neveřejné API; 
- čte nebo zapisuje data mimo svůj určený kontejner; 
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- stahuje kód jakýmkoli způsobem nebo formou; 
- instaluje nebo spouští jiný spustitelný kód; 
- jde o beta, demo, nebo zkušební verzi; 
- iPhone aplikace musí běžet na iPadu bez úprav, na iPhone rozlišení a na 2x 
iPhone 3GS rozlišení; 
- je kopií aplikací v App Store již umístěných, zejména pokud takových 
aplikací existuje mnoho; 
- není velmi užitečná, např. jde o prostorové webové stránky přibalené v rámci 
aplikace; 
- je primárně zaměřena na marketing nebo reklamu; 
- jde o trik nebo obsahuje falešné funkce, které nejsou jasně označeny; 
- zobrazuje webové stránky, kde je nutné použít v rámci iOS WebKitu a 
JavaScript WebKitu; 
- podporuje nadměrnou konzumaci alkoholu, nelegálních látek, nebo nabádá 
děti nebo mladistvé konzumovat alkohol či kouřit cigarety; 
- poskytuje nesprávné diagnostické nebo nepřesné údaje; 
- vývojáři "spameři" s mnoha verzemi podobných aplikací budou odstraněni z 
programu Developer iOS; 
- obsahuje například jen jednu skladbu nebo film- takové by měly být nahrány 
do iTunes Store; 
- obsahuje knihu- takové by měly být nahrány do iBookstore; 
- svévolně omezuje, kteří uživatelé mohou používat aplikaci, například podle 
místa nebo dopravce; 
- neřídí se pokyny iOS pro ukládání dat." (Vávrů, 2012, s. 95-96) 
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2. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÝ STAV 
V této části se budu věnovat analýze současného stavu projektového řízení 
vývoje aplikací na mobilní zařízení s operačním systémem iOS ve společnosti  
X Production. Nejdříve popíšu jednotlivé fáze projektu. Následně se zaměřím na 
konkrétní aspekty firemního projektového řízení, jakými jsou:  
- Tým 
- Čas a cena 
- Náklady 
- Technická podpora aplikací 
- Způsob získávání zakázek 
Poslední část budu věnovat analýze SWOT a celkovému shrnutí kapitoly. 
2.1. Fáze 
Každý projekt, který má ve firmě za cíl vytvořit funkční aplikaci na mobilní 
zařízení, je rozdělen do několika fází. K tomu, aby mohla být započata fáze následující, 
je bezpodmínečně nutné, aby byla dokončena fáze předešlá. 
2.1.1. První fáze 
Tato fáze začíná prvním osobním kontaktem klienta a projektového manažera. 
Schůzka se většinou uskuteční v místě působnosti klienta. Po počátečním formálním 
seznámení jsou klientovi, v případě, že o to požádá, prezentovány realizované projekty, 
aby mu bylo přiblíženo, jaký styl vývoje X Production pro aplikace volí. Následuje 
diskuze o tom, co vlastně klient od aplikace požaduje a jaký bude její účel.  
Tedy:  
- O jaký typ aplikace by se mělo jednat? (hra, vyhledávač, kalkulačka, statická 
aplikace)  
- Pro jaká zařízení bude aplikace určena? (iPhone, iPad) 
- Existuje-li nějaká cílová skupina pro aplikaci? (sportovci, studenti, 
zaměstnanci,….) 
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- Požaduje klient, aby byla aplikace dostupná zdarma, nebo bylo její stažení z 
App Store zpoplatněno? 
- Jaký je klientův předběžný rozpočet pro aplikaci? 
Klientovi je samozřejmě podstata všech těchto parametrů detailně vysvětlena. 
V případě, že to podstata aplikace vyžaduje, je klientovi uložen úkol, aby do 
určitého data dodal, prostřednictvím emailu, potřebné dokumenty (fotografie, texty,....) 
týkající se aplikace, které mu projektový manažer zadá. Tímto je schůzka ukončena. 
Dalším krokem je analýza potřeb klienta, k níž dochází v sídle firmy  
X Production. Na tomto kroku se společně podílí projektový manažer a analytik. Jejich 
úkolem je, co nejpřesněji, dle požadavků klienta, rozhodnout, jak bude finální podoba 
aplikace vypadat. Zvažuje se zde především:  
- Na jakém principu bude aplikace fungovat 
- Komu bude aplikace určena 
- Jaký bude mít design a vzhled 
- Zdali aplikace vyžaduje propojení s jinými internetovými aplikacemi 
Analýza potřeb klienta je krokem stěžejním, jelikož se podle něj bude 
orientovaný celý projekt, a proto jí musí být věnována mimořádná pečlivost.  
Následuje tvorba specifikace. Na tomto kroku spolupracují: analytik, projektový 
manažer, programátor a grafik. Jde o podrobný popis toho, co bude cílem projektu 
vývoje aplikace, jakým způsobem bude vytvořena (volba vhodných grafických nástrojů, 
programovacího jazyka), kdo bude za jednotlivé kroky odpovědný a kdo bude dělat 
důležitá rozhodnutí. Dále je odhadnut předběžný čas dokončení projektu a jako 
poslední, je stanovena předběžná cena aplikace s přihlédnutím na finanční možnosti 
klienta. 
Poté co je vytvořena přesná specifikace aplikace, přichází na řadu tvorba 
wireframů. Zde je poprvé v projektu využito nějakého softwaru, konkrétně je v X 
Production využíván produkt společnosti The Omni Group, program zvaný 
Omnigraffle. Tento krok má na starosti analytik za asistence programátora. 
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Vytvořené wireframy jsou posledním krokem v první fázi, jelikož je pro další 
postup nutný souhlas klienta. 
2.1.2. Druhá fáze 
Na počátku druhé fáze je kontaktován klient. Je mu sděleno, že jsou již 
vytvořeny základní funkční parametry aplikace a je nutné, aby vytvořenou podobu na 
schůzi odsouhlasil. 
Na této schůzi je přítomen projektový manažer a analytik. Klientovi jsou 
podrobně vysvětlena jednotlivá funkční okna a je mu sdělena vize projektového 
manažera a jeho představa o tom, jak bude hotová aplikace vypadat. Následuje diskuze 
na téma, s čím klient souhlasí a s čím ne. Tímto je schůze u konce. Následně analytik 
sladí wireframy s požadavky klienta. 
Finální podoba wireframů slouží jako předloha grafikovi, který podle nich v 
programu Adobe Photoshop vytvoří design a vizuální podobu celé aplikace. S grafikem 
se na tomto kroku podílí i programátor, jelikož spolu konzultují, které grafické prvky 
budou v aplikaci použity. 
Nejsložitějším a nejnáročnějším krokem v celém projektu vývoje aplikace, je 
naprogramování. Podílí se na něm hlavně programátor a nápomocni mu jsou analytik s 
grafikem. Celá náročnost naprogramování se odvíjí převážně od předem navržené 
grafické a funkční struktury, což znamená: čím složitější grafické prvky a funkce 
analytik s grafikem navrhnou, tím více práce a úsilí musí programátor vynaložit.  
Kód vytváří programátor v jazyce Objective C v integrovaném vývojovém 
prostředí Xcode. 
Poté co je aplikace “rozpohybována” vytvořením kódu, následuje nahrávání do 
testovacího rozhraní TestFlight, což je taktéž úkol programátora. 
Dalším krokem je testování aplikace. Pro tento krok X Production využívá 
studenty vybraných oborů informatiky, které jsou zaměřeny na mobilní zařízení 
(Analytik student). Pro studenty je to možnost, jak se něco nového dozvědět a také si při 
studiu přivydělat peníze.  
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Po ukončení testování je aplikace připravena, aby mohla být, pro ilustrační 
účely, nahrána do zařízení, pro které je určena a představena klientovi. Toto zařízení 
musí programátor zaregistrovat na TestFlight, jinak do něho aplikaci nelze nahrát. 
2.1.3. Třetí fáze 
Po ukončení testování je kontaktován klient a je s ním sjednána schůze. Této 
schůze se účastní projektový manažer, programátor a grafik. Klientovi je představena 
první konečná verze aplikace, která je mu předvedena na konkrétním zařízení. V 
případě, že klient cílové zařízení vlastní, je na TestFlight zaregistrováno výrobní číslo 
tohoto zařízení a klient má tedy možnost zkoušet aplikaci sám. V případě, že zařízení 
nevlastní, je mu zapůjčeno. Tímto schůzka končí, s tím, že klient do týdne, 
prostřednictvím emailu, sdělí pocity z aplikace a sepíše své výhrady. 
Aplikace je, vzhledem k připomínkám klienta, přepracována. Zde je ještě prostor 
k zásahu do funkčních parametrů aplikace, ovšem dochází k tomu velmi zřídka. 
Většinou dochází pouze k drobným úpravám designu a grafické podoby. Na úpravě se 
podílejí programátor, grafik a analytik. Potom co jsou úpravy dokončeny, nahrává 
grafik aplikaci opět do testovacího rozhraní TestFlight.  
Dalším krokem je testování nové podoby aplikace, čemuž se opět věnuje najatý 
student informatiky. Potom co je testování u konce, je opět kontaktován klient a je 
sjednána schůze. 
2.1.4. Čtvrtá fáze 
Na schůzi je tentokrát přítomen pouze projektový manažer, který představí 
přepracovanou verzi aplikace a nahraje ji do klientova registrovaného zařízení. 
Klientovi jsou vysvětleny provedené změny. Společně se potom domluví na termínu, do 
kterého klient opět zašle své výhrady k aplikaci. 
V případě, že má klient nějaké připomínky, je aplikace upravena. V této fázi se 
však jedná o drobné úpravy, které nevyžadují dodatečné testování. Těmto úpravám se 
věnuje grafik společně s programátorem. Následně je aplikace opět nahrána do 
TestFlight a je kontaktován klient.  
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Korekce lze samozřejmě opakovat vícekrát, ovšem tyto úpravy mají pak 
poměrně velký vliv na finální cenu. Počet možných úprav je tedy přímo úměrný 
finančnímu limitu klienta. 
2.1.5. Pátá fáze 
Na schůzi je opět přítomen pouze projektový manažer. Představí klientovi 
finální verzi aplikace a klient finální verzi odsouhlasí. 
Aplikace je poté nahrána do App Store, tedy virtuálního obchodu s aplikacemi. 
Následující tři až čtyři týdny dochází ke schvalování aplikace společností Apple Inc. 
Poté co je aplikace schválena, je na základě telefonického kontaktu předána klientovi, 
což znamená, že je veřejně dostupná ke stažení v App Store. 
Univerzální schéma vývoje aplikací v X Production je zpracováno jako EPC 
diagram (Event-driven Process Chain), jinými slovy, diagram procesního řetězce řízený 
událostmi a je dostupný v příloze. 
2.2. Tým 
Velmi podstatnou částí projektového řízení je výběr projektového týmu. 
Vzhledem k tomu, že X Production má 10 stálých zaměstnanců, není problém takový 
tým v poměrně krátkém čase sestavit. Před každým začínajícím projektem, je nutné 
obsadit následující pozice: 
- Analytik 
- Grafik 
- Programátor 
- Analytik student. 
Obsazování těchto pozic je úkolem projektového manažera. Tuto funkci ve firmě 
zaujímá její jednatel, který se na každém projektu podílí a osobně ho vede. Velkou 
výhodou je fakt, že každý ze zaměstnanců je schopný zastávat minimálně dvě z výše 
uvedených pozic. Neznamená to však, že by v průběhu projektu byly obsazeny dvě 
pozice jedním člověkem. Znamená to, že v případě momentální vytíženosti nějakého 
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člena týmu prací na jiném projektu, ho může zastoupit jiný zaměstnanec se srovnatelnou 
kompetencí. Úkoly jednotlivých členů projektového týmu jsou tyto: 
Projektový manažer 
- sestavuje projektový tým 
- analyzuje potřeby klienta 
- podílí se na tvorbě specifikaci aplikace 
- na konci každé fáze má poslední slovo 
- kontroluje dodržení časového plánu 
- dohlíží na plnění klientovy vize 
- posuzuje celkovou image aplikace 
- je klíčovou osobou v komunikaci s klientem 
- zajišťuje zakázky 
To, že má projektový manažer poslední slovo neznamená, že by demagogicky 
rozhodl co ano a co ne. Každé rozhodnutí vzniká formou dialogu mezi členy týmu a je 
na projektovém manažerovi, ke které variantě se přikloní. Tato pozice je v týmu jediná, 
která je nezastupitelná. 
Analytik 
- analyzuje potřeby klienta 
- vytváří specifikaci aplikace 
- vytváří wireframy 
- stanovuje princip funkčnosti aplikace 
Grafik 
- navrhuje design a vizuální podobu aplikace 
- podílí se na tvorbě wireframů 
- podílí se na tvorbě specifikace 
- spolupracuje na analýze potřeb klienta 
Programátor 
- programuje aplikaci (vytváří kód) 
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- je s ním konzultována vizuální podoba aplikace 
- podílí se na tvorbě wireframů 
- podílí se na tvorbě specifikace 
- nahrává aplikaci do TestFlight a do App Store 
Analytik student 
- testuje aplikaci 
Úkoly jednotlivých pozic v týmu se prolínají, což je velkou výhodou zejména 
proto, že na jeden problém existuje více úhlů pohledu. Tím pádem je paleta řešení 
mnohem pestřejší.  
Na všechny pozice je vybrán jeden zaměstnanec, pouze v případě nutnosti se na 
projektu podílejí dva grafici a až pět studentů analytiků. 
2.2.1. Výhody a nevýhody omezeného počtu zaměstnanců 
Omezenost počtem zaměstnanců s sebou nese, při výběru týmu, určité výhody. 
Vyskytují se však i poměrně značné nevýhody.  
Výhody 
- sehranost díky časté spolupráci 
- znalost schopností mezi členy týmu- možnost jeden druhého doplňovat 
- “domácí” prostředí ve firmě 
Nevýhody 
- projektový manažer má omezený výběr zaměstnanců do týmu 
- poměrně malá rozmanitost ve stylu vývoje a práce 
- tendence nevěnovat práci sto procent díky familiérnímu prostředí 
- občasné nerespektování firemních autorit (projektového manažera)  
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2.3. Čas a cena 
2.3.1. Předběžná časová kalkulace 
Čas hraje v případě projektů vývoje aplikací klíčovou roli, jelikož je to 
faktor, který má největší vliv na konečnou cenu aplikace. Při určování potřebného 
času se vychází pouze ze zkušeností z předchozích projektů. Projektový manažer s 
analytikem musejí kalkulovat pouze na úrovni velmi hrubého odhadu dle domnělé 
náročnosti jednotlivých kroků. Jednotlivé kroky nejsou žádným způsobem 
standardizovány. 
Tab č. 1: Vzor časové kalkulace  
Činnost Počet hodin 
Analýza potřeb klienta 3 
Specifikace aplikace 7 
Tvorba wireframů 8 
Tvorba grafiky 25 
Programování 90 
Testování 32 
Korekce 31 
Suma 196 
(Zdroj: archiv X Production s.r.o., vlastní zpracování) 
Dále je nutné uvažovat čas, který je potřebný pro konzultace s klientem. 
Vzhledem k tomu, že každý projekt má v průměru pět fází, je nutné počítat 
minimálně s jednou konzultací na fázi. Trvání jedné konzultace je v rozmezí od 
dvou do tří hodin, což znamená, že na konzultace připadá přibližně dalších třináct 
hodin k celkové sumě časové kalkulace. 
2.3.2. Časová rezerva 
V rámci zachování korektního přístupu ke klientovi, se stanovuje časová 
rezerva pro dokončení aplikace. Při určování rezervy se vychází ze vzorce: 
Č𝑎𝑠𝑜𝑣á  𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎 = 𝑜𝑑ℎ𝑎𝑑𝑛𝑢𝑡ý  č𝑎𝑠  . 1,4 
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Jinými slovy si projektový tým určuje rezervu čtyřicet procent z celkové předběžné 
časové kalkulace. Čas plynoucí z rezervy, není započítáván do předběžné kalkulace 
ceny. 
 
Graf č. 1: Plnění předběžné časové kalkulace 
(Zdroj: archiv X Production s.r.o., vlastní zpracování) 
2.3.3. Způsob kalkulace předběžné ceny 
Při této kalkulaci vycházejí projektový manažer a analytik z odhadu času 
potřebného pro jednotlivé činnosti, ke kterému se poté přičtou časy konzultací. Tato 
suma je pak vynásobena tisícem. Výsledný násobek je určen jako předběžná cena. K 
tomuto výpočtu však nedochází prostřednictvím nějakého software, nýbrž je 
proveden tzv. “z hlavy” na papír. V případě, že předběžná kalkulace přesáhne  
350 000 Kč je po klientovi požadována záloha ve výši šedesáti procent z 
odhadované částky. 
 
Graf č. 2: Plnění předběžné cenové kalkulace 
(Zdroj: archiv X Production s.r.o., vlastní zpracování) 
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2.3.4. Konečná cena aplikace 
Každý člen týmu si eviduje počet odpracovaných hodin na projektu. Na 
konci projektu se odpracované hodiny sečtou. V případě, že se podílelo na nějaké 
činnosti vice členů, je jejich hodinová sazba procentuelně rozdělena dle 
odpracované části. V případě, že nějaký člen při činnosti pouze asistoval, někomu 
jinému, je jeho hodinová sazba přímo úměrná rozsahu asistence. 
O tom, jaká bude výše hodinové sazby jednotlivých pozic, rozhoduje 
projektový manažer. Při rozhodování se orientuje podle toho kolik má jednotlivá 
pozice odpracovaných hodin a jaký je časový rozsah celého projektu. Ve výsledku 
to znamená, že čím větší je časový rozsah projektu, tím menší hodinovou sazbu 
projektový manažer použije. Neexistuje zde však žádná, přesně určená úměra. 
Projektový manažer používá pouze vlastní odhad. 
Výše předběžné a konečné ceny je kalkulována vždy bez DPH. 
Tab. č. 2: Hodinové sazby   
Pozice Kč/h 
Projektový manažer 750 - 1200 
Analytik 800 - 1200 
Grafik 800 - 1200 
Programátor 800 - 1200 
Analytik student 100 
(Zdroj: archiv X Production s.r.o., vlastní zpracování) 
2.4. Provozní náklady 
V průběhu projektu vznikají na všech pozicích určité provozní náklady. 
Zejména jsou to:  
- náklady na dopravu za klientem (pohonné hmoty)  
- energie (primárně elektřina)  
- telekomunikační náklady (mobilní telefony, internet) 
- údržba kancelářských prostor 
- náklady na údržbu softwaru a hardwaru 
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Tyto náklady jsou údajně obsaženy v hodinové sazbě jednotlivých pozic, 
ovšem nikdo se ve firmě nikdy nezabýval tím, jak velký podíl tyto náklady tvoří. 
Jinými slovy, výši těchto nákladů ve vztahu k projektům vývoje aplikací, nikdy 
nikdo nepočítal a nezjišťoval.  
2.5. Technická podpora aplikace 
Práce na projektu vývoje sice končí předáním aplikace, ovšem je nutné, aby 
někdo zabezpečoval technickou podporu aplikace. Vzhledem k tomu, že se 
nepředpokládá, že klient si tuto podporu zajistí sám, je zabezpečována členy 
projektového týmu.  
Projektový manažer, po dokončení projektu, vybírá členy týmu, kteří se o 
tuto podporu budou starat. Většinou je tento úkol přidělen programátorovi. Ten se 
následně zabývá správou aplikace a v případě, že se vyskytnou nějaké potíže, je jeho 
povinností, je bezodkladně odstranit. Technická podpora je omezena pracovní 
dobou určeného programátora, což znamená, že je schopen potíže odstranit v čase 
mezi osmou hodinou ranní a šestou hodinou večerní, každý pracovní den. Nejčastěji 
se k programátorovi dostane oznámení o chybě těmito způsoby: 
- prostřednictvím profilu aplikace na App Store, kde mohou uživatelé psát svoje 
recenze a názory 
- oznámení společnosti Apple Inc. o chybě v aplikaci 
- vlastním používáním aplikace  
- připomínkou klienta 
Do technické podpory jsou zahrnuty i průběžné aktualizace. Tyto aktualizace 
se týkají především přizpůsobení aplikace novější verzi operačního systému iOS. V 
případě, že si klient přeje inovaci některého z prvků aplikace, například designu, je 
opět projektovým manažerem svolán projektový tým a celý postup je od kroku 
tvorba grafiky stejný, jak je uvedeno v popisu jednotlivých fází, zmíněných výše. 
Technická podpora je klientovi účtována dodatečně a to stejným způsobem, 
jako v celém projektu, tedy počet hodin je násoben hodinovou sazbou pracovníka, 
který měl úkol na starosti. 
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2.6. Způsob získávání zakázek 
Společnost X Production, nemá definovaný způsob získávání zakázek. 
Klienti, kteří s firmou spolupracují nebo spolupracovali, se k ní, v absolutní většině, 
dostali na doporučení nějakého z předcházejících klientů či na základě známosti s 
někým z firmy.  
Kromě aktivity na sociálních sítích, nevyužívá X Production žádné 
instrumenty k oslovení potenciálních klientů. Úkolem projektového manažera, je 
zajistit, aby měl každý klient X Production, povědomí o tom, že se firma zabývá 
kromě mnoha dalších služeb i vývojem aplikací a případně mu vývoj aplikace 
dodatečně k službě nabídnout. 
2.7. SWOT analýza 
Silné stránky (Strenghts) 
- Stálý kolektiv zaměstnanců 
- Dobré vztahy s klienty 
- Možnost začít pracovat na projektu vývoje ve velmi krátkém čase 
- Úspěšné vystupování na sociálních sítích 
- Kvalitní vzdělání zaměstnanců 
Slabé stránky (Weaknesses) 
- Absence propagace firmy ve všeobecně dostupných elektronických médiích 
(televize, rádio) 
- Vzhledem k počtu stálých zaměstnanců, možnost pracovat maximálně na dvou 
projektech vývoje aplikací zároveň 
- Relativně malý počet zaměstnanců 
- Členové projektového týmu jsou při práci na projektu zatěžování i firemními 
zakázkami jiného druhu 
- V mnoha případech nutnost pozastavit projekt, do doby, než klient dodá 
potřebné materiály a podklady  
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Příležitosti (Opportunities) 
- Mladý a perspektivný kolektiv zaměstnanců 
- Schopnost vyhledat talent v řadách studentů IT 
- Možnost propagace svojí činnosti prostřednictvím hudebního vydavatelství 
- Působnost na trhu s téměř neomezenými možnostmi 
- Expanze do zahraničí 
Hrozby (Threats) 
- Nelegální šíření aplikací mimo App Store 
- Případný odchod zaměstnanců za lukrativnější nabídkou práce 
- Platební neschopnost klienta 
2.8. Shrnutí analýzy 
- Projektové řízení vývoje mobilních aplikací, ve společnosti X Production, je z 
hlediska vztahů s klienty na velmi dobré úrovni. Firma relativně přesně dodržuje 
předem stanovené termíny dokončení vývoje, v mnoha případech i se značným 
předstihem. Když už k nějakému zpoždění dojde, bývá to způsobeno neplněním 
povinností ze strany klienta (dodání podkladů,…).  
- Velmi pozitivně je nutno hodnotit způsob výběru “budoucích” talentů na 
vysokých školách se zaměřením na IT.  
- Zásadní nedostatky zde ovšem existují ve způsobu předběžné časové a cenové 
kalkulace. Není zde zavedena žádná standardizace jednotlivých kroků a veškeré 
předběžné kalkulace se dějí prostřednictvím hrubého odhadu.  
- Výše hodinové sazby jednotlivých členů týmu jsou nepodložené a zdaleka, dle 
firemního odhadu, nemusejí pokrývat skutečnou výši provozních nákladů na 
projekt.  
- Stanovení časové rezervy ve výši čtyřiceti procent je krok “naslepo”, který je 
vzhledem ke způsobu odhadu takřka zbytečný.  
- Za další, a velmi podstatný nedostatek, je nutné označit absenci jakékoliv 
propagace firemní činnosti ve vztahu k vývoji aplikací. Širší veřejnost a 
potenciální klienti, zejména starší generace, kteří nevyužívají sociální sítě, 
nemají možnost se o firmě dozvědět. 
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- Za fatální chybu musíme považovat i to, že po projektu nedochází k žádnému 
vyhodnocení jeho průběhu z jakéhokoliv pohledu.  
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
Předchozí kapitola byla věnována analýze problému a současné situace. Tato 
kapitola bude na základě poznatků z analýzy a praxe, věnována navržení takového 
postupu projektového řízení vývoje aplikací, který bude efektivnější než ten předchozí, 
a to zejména z hlediska času, nákladů a komunikace, jak pro firmu X Production, tak 
pro potenciálního klienta. 
3.1. První fáze  
První krok v celém projektu vývoje aplikace je schůze s klientem, pro kterého 
bude aplikace vytvořena. Projektový manažer zde klientovi nastínil základní pilíře 
procesu vývoje a popřípadě prezentoval předešlé projekty. Ovšem takto vedená schůze 
nemůže v žádném případě uspokojit klientovy požadavky na informovanost v procesu 
vývoje aplikace. 
Jelikož je tato schůze pro celý projekt vývoje stěžejní a existuje velká 
pravděpodobnost, že se zde klient rozhodne, zda li bude s firmou spolupracovat, či 
nikoliv, musí tomuto faktu odpovídat i vybavenost týmu X Production, který se na tuto 
schůzi vydá. Účastnit by se měl projektový manažer, programátor a analytik. Takto 
vysoký počet zaměstnanců na schůzi, je nutný zejména z důvodu budoucí kvalitní 
spolupráce v týmu, jelikož má každý z nich možnost vyslechnout si požadavky na 
aplikaci přímo od zdroje, tedy od klienta. 
Účast programátora je nezbytná zejména z důvodu posouzení technické reálnosti 
klientových požadavků vzhledem k možnostem a úskalím vývoje aplikací na mobilní 
zařízení.  
Po seznámení se s klientovými požadavky musí být projektový manažer ihned 
schopný odhadnout přibližný termín dokončení aplikace s přesností jednoho měsíce. 
Nápomocna mu k tomu bude tabulka č. 3: Časové rozpětí fází, která obsahuje 
minimální a maximální doby trvání z vývoje aplikací z předešlých projektů. Projektový 
manažer následně, na základě zkušeností z minulosti, zvolí nejpravděpodobnější scénář 
vývoje. Následně tabulku s konkrétní kalkulací klientovi předá. Tento krok má vliv na 
motivaci projektového týmu a také slouží jako orientační prostředek pro klienta. 
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Tab. č. 3: Časové rozpětí fází  
Činnost Počet hodin 
Analýza potřeb klienta 2-6 
Specifikace aplikace 3-10 
Tvorba wireframů 6-20 
Tvorba grafiky 15-40 
Programování 50-400 
Testování 20-30 
Korekce 10-50 
Suma 106-556 
(Zdroj: archiv X Production s.r.o., vlastní zpracování) 
3.2. Analýza potřeb klienta a delegování pravomocí 
Analýza potřeb klienta byla dosud prováděna pouze za poskytnutí informací 
projektového manažera, který se jako jediný účastnil úvodní schůze s klientem. Nyní, 
vzhledem k tomu, že se schůze účastní i analytik a programátor, má projektový tým 
prostor pro diskuzi, jelikož analytik s programátorem mohou mít ze schůze zcela jiné 
pocity než projektový manažer. Následuje brainstorming, při kterém se definují 
odpovědi na otázky uvedené na s. 29, tedy: 
- O jaký typ aplikace by se mělo jednat? (hra, vyhledávač, kalkulačka, statická 
aplikace)  
- Pro jaká zařízení bude aplikace určena? (iPhone, iPad) 
- Existuje-li nějaká cílová skupina pro aplikaci? (sportovci, studenti, 
zaměstnanci,….) 
- Požaduje klient, aby byla aplikace dostupná zdarma, nebo bylo její stažení z 
App Store zpoplatněno? 
- Jaký je klientův předběžný rozpočet pro aplikaci? 
Poté co je základní struktura aplikace nadefinovaná, je úkolem projektového 
manažera rozdělit práva a povinnosti jednotlivým členům týmu. Dosud nesl 
odpovědnost za výslednou aplikaci pouze projektový manažer, jelikož na sebe 
vztahoval veškerá rozhodnutí. Nyní bude jeho úkolem vypracovat dokument, ve kterém 
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určí jednotlivá práva a povinnosti pro všechny pozice v projektovém týmu. Rozdělení 
může vypadat takto: 
Projektový manažer 
- sestavuje projektový tým 
- analyzuje potřeby klienta 
- podílí se na tvorbě wireframů 
- podílí se na tvorbě specifikace aplikace 
- podílí se na rozhodování a konečné podobě aplikace 
- kontroluje dodržení časového plánu 
- dohlíží na plnění klientovy vize 
- posuzuje celkovou image aplikace 
- je klíčovou osobou v komunikaci s klientem 
- zajišťuje zakázky 
Analytik 
- analyzuje potřeby klienta 
- vytváří specifikaci aplikace 
- vytváří wireframy 
- stanovuje princip funkčnosti aplikace 
- dohlíží na plnění klientovy vize 
- podílí se na rozhodování a konečné podobě aplikace 
- kontroluje dodržení časového plánu 
Grafik 
- navrhuje design a vizuální podobu aplikace 
- analyzuje potřeby klienta 
- podílí se na tvorbě wireframů 
- podílí se na tvorbě specifikace aplikace 
- spolupracuje na analýze potřeb klienta 
- dohlíží na plnění klientovy vize 
- posuzuje celkovou image aplikace 
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Programátor 
- programuje aplikaci (vytváří kód) 
- spolupracuje na analýze potřeby klienta 
- je s ním konzultována vizuální podoba aplikace 
- podílí se na tvorbě wireframů 
- podílí se na specifikaci 
- podílí se na rozhodování o konečné podobě aplikace 
- nahrává aplikaci do TestFlight a do App Store 
- kontroluje dodržení časového plánu 
Analytik student 
- testuje aplikaci 
Jak radí Doležal (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) Toto rozdělení je 
bezpodmínečně nutné pro budoucí kvalitní fungování projektových týmu X Production. 
Za následek bude mít konkrétně rozdělené pravomoci a úkoly jednotlivých pozic a 
nedojde k tomu, že budou "všichni" dělat "všechno" jak tomu bylo doposud. 
3.3. Wireframe 
Po ukončení tvorby specifikace aplikace a vytvoření wireframů, dosud 
následovala schůze s klientem, kde byl nutný jeho souhlas s dalším pokračováním 
vývoje. Tento krok zbytečně prodlužoval čas celého projektu, kdy musel projektový 
tým čekat na rozhodnutí klienta, aniž by mohl dále pracovat na vývoji. 
Je tedy nezbytně nutné, aby byly vytvořené wireframy odeslány klientovi 
elektronickou poštou společně s vysvětlivkami, což je pro klientovu orientaci 
dostačující. Klient následně udělí souhlas telefonicky. 
3.4. Testování aplikace 
Aby došlo k minimalizaci nákladů vzniklých korekcemi v aplikaci, dle přání 
klienta, musí být celý proces vývoje co nejvíce orientován na klienta. K označení 
nesrovnalostí tedy nepostačí pouhé slovní vyjádření toho, co klient v aplikaci postrádá 
nebo co shledává zbytečné. Nápomocný bude projektovému týmu dotazník  
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tabulka č. 4: Výhrady klienta, který pomůže klientovi co nejpřesněji popsat, co 
shledává v aplikaci za chybné.  
Do kolonek spadajících do grafické části klient, v případě, že shledává daný 
prvek jako vadný, vepíše své výhrady a návrhy řešení. Ve funkční části je nutné 
zaznamenat, kdy a při jaké konfiguraci se daná chyba vyskytuje. Toto klient zjistí 
prostřednictvím testování aplikace na vlastním, nebo zapůjčeném zařízení. 
Ke každému projektu musí být samozřejmě vypracován konkretizovaný 
dotazník týkající se dané aplikace. Projektový tým tak bude mít konkrétnější představu, 
co má v aplikaci přepracovat a předejde se tím dodatečným korekcím v budoucnu, které 
jsou časově a finančně náročné jak pro klienta, tak pro X Production.  
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3.4.1. Vzor dotazníku 
Tab. č. 4: Výhrady klienta  
Název	  aplikace	   VZOR	   	  	  
Grafická	  část	  
	  
	  	  
Barevné	  rozvržení	  nebo	  
kombinace	  barev	   Zpracování	  kontur	  	   Font	  
	  	   	  	   	  	  
Rozvržení	  menu	  lišty	   Volba	  ikon	   Logo	  aplikace	  
	  	   	  	   	  	  
Funkční	  část	   	  	   	  	  
Chybná	  aktualizace	  při	  pohybu	  
v	  menu	  (kdy?)	  
Pomalá	  reakce	  při	  dotyku	  
obrazovky	  (kdy?)	  
Časté	  pády	  aplikace	  
(kdy?)	  
	  	   	  	   	  	  
Občasná	  nefunkčnost	  
HomeButton	  (kdy?)	  
Chybný	  nebo	  nefunkční	  
odkaz	  v	  aplikaci	  (kdy?)	  
Nefunkční	  ikona	  
(kdy?)	  
	  	   	  	   	  	  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.5. Odhad doby trvání projektu 
Poté, co je vytvořena přesná specifikace aplikace a jsou analyzovány potřeby 
klienta, může projektový tým určit přesnější odhad doby trvání projektu. Dosud se tak 
dělo prostřednictvím hrubého odhadu, který byl mnohdy velmi nepřesný a rezerva z 
něho vycházející tak byla příliš velká, v opačném případě, příliš malá.  
Vzhledem ke zkušenostem, které již projektový tým má, lze za pomoci metody 
PERT společně s Microsoft Project 2010 s relativní přesností určit, jaký čas celý projekt 
zabere. Tento krok je nezbytný zejména kvůli naplánování činnosti na projektu vývoje 
aplikace, jelikož členové projektového týmu mají na starosti i jinou práci, než tu na 
projektu vývoje aplikace. (Schwalbe, 2011) 
Při vytváření odhadu lze postupovat následovně: 
Nejprve projektový tým kompletně zpracuje odhadované činnosti s jejich časy 
do programu Microsoft Project 2010, 
 
výsledný čas se stává nejpravděpodobnější dobou trvání projektu, (𝑡!), 
 
optimistickou variantu získáme vynásobením času nejpravděpodobnější doby 
trvání projektu 0,8; 𝑡! . 0,8; (𝑡!), 
 
pesimistickou variantu získáme vynásobením nejpravděpodobnější doby trvání 
projektu dvěma; 𝑡! . 2; (𝑡!), 
 
výsledný vzorec pro získání co nejpřesnějšího časového odhadu tedy bude 
vypadat následovně:    
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𝑇 = 𝑡! + 𝑡! + 𝑡!3  
Z výsledného odhadu (T) tedy lze stanovit časovou rezervu ve výši dvacet 
procent, což je dostačující. 𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎 = 𝑇. 0,2 
3.6. Odhad ceny projektu 
Dosud se odhad konečné ceny projektu stanovil na základě časového odhadu. 
Byla stanovena hodinová sazba, kterou se vynásobil odhadnutý počet hodin, který měl 
domněle projekt trvat. Toto řešení je velmi nepřesné.  
K vytvoření přesnějšího odhadu konečné ceny lze využít program Microsoft 
Project 2010. Po stanovení nejpravděpodobnější doby trvání projektu jsou na jednotlivé 
pozice dosazeny hodinové tarify, dle celkového počtu předpokládaných odpracovaných 
hodin na pozici.  
Výsledné zpracování v Microsoft Project 2010 může být následně odesláno 
klientovi, kterému bude sloužit pro kontrolu dodržování stanovených odhadů. Může se 
také velmi jednoduše orientovat, v jaké fázi se v určitém časovém úseku bude projekt 
nacházet. (Kubálek, 2010) 
Vzorový odhad doby trvání projektu je zpracován v programu Microsoft Project 
2010 a je dostupný na přiloženém CD. 
3.7. Provozní náklady 
Dosud nebylo při projektech vývoje kalkulováno s náklady, které mohou vznikat 
v rámci chodu projektu, jako jsou: pohonné hmoty, energie, telekomunikační náklady, 
před čímž varuje McConnell (McConnell, 2006).  
Je tedy nezbytně nutné tyto náklady započítávat do kalkulace výsledné ceny. 
Využívat k tomu lze firemní knihy jízd, procentuální část z vyúčtování za elektřinu. 
Dále také účty za mobilní telefony či internet, jejichž výše bude podle procentuální 
vztažnosti k projektu vývoje kalkulována do konečné ceny aplikace.  
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3.8. Kalkulace konečné ceny aplikace 
Při kalkulaci konečné ceny aplikace tedy musejí být vedle počtu odpracovaných 
hodin započítávány i provozní náklady. Konečná cena bude tedy mnohem "čitelnější" 
pro budoucí analýzy, jelikož bude možno dohledat, čím a jak byla cena aplikace 
utvořena. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
3.9. Vyhodnocení projektu 
Dosud po ukončení projektu nedocházelo k žádnému vyhodnocení celého 
průběhu.  
Dle Svozilové (Svozilová, 2011) je nezbytně nutné, aby byly dodatečně 
vyhodnoceny odchylky jak nákladů, tak času od plánu, jelikož přílišné nadhodnocení, či 
podhodnocení odhadů, může mít za následek neschopnost firmy kalkulovat s prací v 
dlouhodobém časovém horizontu. Využít k tomu lze Microsoft Project 2010, kde 
můžeme po skončení jednotlivých fází kontrolovat odchylky od plánu. 
Pro hodnocení firemních projektů postačí následující vzorce, které jsou velice 
jednoduché, ovšem velmi účinný a informace z nich pocházející, velmi důležité. 
Č𝑎𝑠𝑜𝑣á  𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 = 𝑆𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á  𝑑𝑜𝑏𝑎  𝑡𝑟𝑣á𝑛í  𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢𝑃𝑙á𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛á  𝑑𝑜𝑏𝑎  𝑡𝑟𝑣á𝑛í  𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 . 100  [%] 
V případě, že výsledek překročí 1, byl překročen časový plán projektu. 
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í  𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 = 𝑆𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á  𝑐𝑒𝑛𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢𝑃𝑙á𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛á  𝑐𝑒𝑛𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 . 100  [%] 
V případě, že výsledek překročí 1, byl překročen finanční plán projektu. 
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav řízení projektů při 
vývoji aplikací na mobilní zařízení s operačním systémem iOS ve společnosti  
X Production s.r.o. a následně navrhnout optimalizaci řízení těchto projektů. 
Teoretická část byla věnována základním charakteristikám projektového řízení a 
také byly popsány kroky nezbytné pro vývoj aplikace na mobilní zařízení s operačním 
systémem iOS. Využita zde byla odborná literatura, články a elektronické zdroje. 
Analytická část mapovala současný stav projektového řízení při vývoji 
mobilních aplikací ve společnosti X Production. Dle zadání vedení společnosti, se měla 
analýza věnovat nejvíce časové efektivitě a celkové komunikaci při projektu, čehož 
bylo docíleno pomocí moderních instrumentů, jakými jsou diagram EPC, analýza 
SWOT a mnoho dalších. Byla zde vyzdvižena jak pozitiva, tak negativa celého procesu 
řízení vývoje aplikací v X Production. 
Část vlastního návrhu řešení byla věnována doporučení nástrojů, které usnadní 
práci projektového týmu, zlepší komunikaci s klientem a také poskytnou maximální 
efektivitu práce a úsporu na nákladech jak pro klienta, tak pro firmu X Production. 
Využito zde bylo programu Microsoft Project 2010, díky kterému se vedení projektů ve 
firmě stane mnohem přehlednější a tím se předejde zbytečným nákladům, vzniklým 
nekvalitní komunikací. Důraz zde byl kladen také na komfort pro klienta, kdy bylo 
firmě doporučeno, více se při vývoji zaměřit na požadavky klienta v rámci rozhodování 
o konečné podobě aplikace.  
Delegování pravomocí projektovým manažerem bylo také přizpůsobeno 
trendům v projektovém řízení, tedy že veškerou odpovědnost za práci týmu nemůže nést 
jedna osoba, nýbrž tým jako celek. 
Taktéž bylo firmě doporučeno, vždy po skončení projektu, analyzovat celý jeho 
průběh s pomocí Microsoft Project 2010, jelikož se zde skrývají velice podstatné 
informace využitelné v budoucnu. 
Potenciál této práce byl, dle názoru autora, naplněn prostřednictvím mnoha 
analýz a doporučení. Ovšem je jen na vedení firmy, jestli jich využije. 
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